

漳平市县域商业体系建设推进工作领导小组办公室文件

关于报送 2024 年第三季度县域商业建设行动项目实施情况等有关内容的报告

龙岩市商务局、龙岩市财政局、龙岩市乡村振兴局：

根据《龙岩市县域商业建设行动专项资金管理办法》要求，现将我市 2024 年第三季度县域商业建设行动项目实施情况、资金拨付情况、阶段工作总结报告如下：

一、2022 年度县域商业建设行动项目

我市 2022 年度县域商业建设行动 5 个项目均已完成验收并投入运营，共拨付 2022 年度县域商业建设行动补助资金 627.6486 万元。其中，多顺商贸流通网络供应链下层项目（中心仓改造）2024 年第三季度营业额 351.88 万元，同比增长 4%；百香果商品化加工处理项目 2024 年第三季度营业额 650 万元，同比增长 5%；蛋制品商品化加工处理项目 2024 年第三季度营业额 6.1 万元，同比增长 0.1%；和平镇集贸市场升级改造项项目 2024 年第三季度营业额 27.168 万元，同比增长 6%；漳平水仙茶区域公共品牌展销中心项目 2024 年第三季度营业额 275 万元，同比增长 2.82%。

二、2023 年度县域商业建设行动项目

根据《龙岩市财政局 龙岩市商务局 龙岩市乡村振兴局关于下达 2023 年度县域商业建设行动项目补助资金的通知》（龙财外指(2024)11 号）文件，我市列入 2023 年度县域商业建设行动项目共 5 个，计划投资额 1075 万元，拟补助金额 480 万元。

1. 象湖镇集贸中心提升改造项目：已完成建设，我局委托第三方会计事务所对其开展专项审计，该项目审计不含税投资额 887074.38 元，已支付 741441 元，拟补助金额 100520.36 元，于 2024 年 7 月 4 日会同市财政局、乡村振兴局对其进行验收。

2. 灵地乡集贸中心改造项目：已完成建设，项目结算审核 63.7359 万元，已支付 22.2028 万元，下一步将督促其加快资金支付和提交申报验收材料，并对其进行专项审计及验收。

3. 赤水镇集贸中心提升改造项目：已完成建设，项目结算审核 118.1458 万元，下一步将督促其加快资金支付和提交申报验收材料，并对其进行专项审计及验收。

4. 麦园集贸中心提升改造项目：已退出 2023 年度县域商业建设行动支持项目。

5. 溪南镇集贸中心提升改造项目：已完成建设，我局委托第三方会计事务所对其开展专项审计，该项目审计不含税投资额 1061548.4 元，已支付 1045195 元，拟补助金额 494275.69 元，近期会同市财政局、乡村振兴局对其进行验收。

漳平市县域商业体系建设推进工作

领导小组办公室

(漳平市商务局代章)

2024 年 10 月 28 日