

漳平市县域商业体系建设推进工作领导小组办公室文件

关于报送 2024 年第四季度县域商业建设行动项目实施情况等有关内容的报告

龙岩市商务局、龙岩市财政局、龙岩市乡村振兴局：

根据《龙岩市县域商业建设行动专项资金管理办法》要求，现将我市 2024 年第四季度县域商业建设行动项目实施情况、资金拨付情况、阶段工作总结报告如下：

一、2022 年度县域商业建设行动项目

我市 2022 年度县域商业建设行动 5 个项目均已完成验收并投入运营，共拨付 2022 年度县域商业建设行动补助资金 627.6486 万元。其中，多顺商贸流通网络供应链下层项目（中心仓改造）2024 年第四季度营业额 290 万元，同比增长 16%；百香果商品化加工处理项目 2024 年第四季度营业额 1235 万元，同比增长 5%；蛋制品商品化加工处理项目 2024 年第四季度营业额 4.5 万元，同比增长-0.7%；和平镇集贸市场升级改造项项目 2024 年第四季度营业额 58.8 万元，同比增长 12%；漳平水仙茶区域公共品牌展销中心项目 2024 年第四季度营业额 192 万元，同比增长 2.67%。

二、2023 年度县域商业建设行动项目

1. 象湖镇集贸中心提升改造项目：已完成建设、验收，认定符合补助条件的投资额为 201040.72 元（不含税），于 2024 年 12 月 27 日拨付补助资金 100520.36 元。

2. 灵地乡集贸中心改造项目：已完成建设、验收，认定符合补助条件的投资额为 584733.02（不含税），于 2024 年 12 月 27 日拨付补助资金 292366.51 元。

3. 赤水镇集贸中心提升改造项目：已完成建设，经委托厦门楚瀚会计师事务所有限公司开展审计，项目因资金未拨付，不符合补助条件，已退出 2023 年度县域商业建设行动支持项目。

4. 麦园集贸中心提升改造项目：已退出 2023 年度县域商业建设行动支持项目。

5. 溪南镇集贸中心提升改造项目：已完成建设、验收，认定符合补助条件的投资额为 988551.38（不含税），于 2024 年 12 月 27 日拨付补助资金 494275.69 元。

漳平市县域商业体系建设推进工作

领导小组办公室

（漳平市商务局代章）

2025 年 1 月 23 日